



Regione
Lombardia



Agenzia per la Coesione Territoriale

Piano di Rigenerazione Amministrativa per la Coesione 2021-2027

PRigA

AMMINISTRAZIONE REGIONE LOMBARDIA

RELAZIONE ATTIVITÀ

Monitoraggio quarto trimestre 2024

Linea di intervento A: Rafforzamento organico e competenze del personale

Sintesi intervento a.2 - INCENTIVI PER ATTIVITÀ INTEGRATIVE COMUNITARIE (AIC)

Le Direzioni titolari di AIC hanno rendicontato le attività svolte e gli obiettivi raggiunti, con l'indicazione dei beneficiari degli incentivi e degli importi attribuiti. A seguito delle relazioni finali, hanno predisposto gli atti di liquidazione. La UO del Personale ha impegnato con decreto le risorse per il pagamento degli incentivi AIC 2024, che avverrà ad aprile 2025.

Sintesi intervento a.3 - SVILUPPO COMPETENZE DEL PERSONALE - FORMAZIONE

Nel quarto trimestre 2024 hanno seguito la formazione proposta 1890 persone, il 57% dell'organico (comparto e dirigenza). Gli ambiti maggiormente seguiti sono stati: giuridico amministrativo (utilizzo dei dati nella p.a. per finalità di governo e programmazione; IA ACT e PRIVACY - Punti di contatto e sinergie fra le due normative; La responsabilità della P.A. e del dipendente pubblico); tecnico specialistico (focus sui dati territoriali e l'infrastruttura per i dati territoriali in Lombardia; informatica (ARCGIS; Cybersecurity; Power Query). L'ambito anticorruzione e trasparenza è stato considerato attraverso la diffusione del corso su codice di comportamento e le indicazioni su come far uso del metodo WHISTLEBLOWING. Questa formazione ha interessato una vasta popolazione di RL essendo stata fruita attraverso la piattaforma FAD che permette il collegamento 24/7.

Linea di intervento B: Standard e semplificazione di processi, procedure e atti

Sintesi intervento b.1 - ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DIGITALE DEI SERVIZI PUBBLICI EROGATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI

Sono stati organizzati degli incontri dedicati al collaudo dei rilasci. In particolare, a dicembre in un primo incontro è stato condiviso lo stato di realizzazione delle Attività evolutive BeS inerenti:

- Evoluzione dashboard PNRR & Layer 2 Monitoraggio PNRR
- Evoluzione dashboard Piano Lombardia e Aree interne
- Definizione ed evoluzione del processo di pianificazione Bandi con la proposta di condivisione e promozione di strumenti disponibili a chi redige bandi.

In un secondo incontro tra i referenti di Aria e di Regione è stata condivisa la realizzazione delle seguenti attività:

- Convergenza Procedimenti ex-MUTA e Extra-MUTA con un focus al processo di migrazione delle schede informative della Carta dei Servizi e allo Sviluppo e evoluzione delle funzionalità di Bandi e Servizi tra cui l'Anagrafica centralizzata
- sperimentazione wallet
- Evoluzione dello stack applicativo, architetturale, del modello di deployment e migrazione in cloud con la proposta di 3 scenari percorribili che hanno evidenziato costi, vantaggi e criticità.

Sintesi intervento b.2 - IMPLEMENTAZIONE DELLE OPZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DEI COSTI RELATIVI A NUOVE TEMATICHE/SETTORI DI RIFERIMENTO

È in fase di definizione la seconda edizione del Bando Fase 2 del Programma di accelerazione per le PMI della moda e del design (Asse 1, azione 1.3.3.) dove è prevista l'introduzione dei costi indiretti per un tasso forfettario pari al 2% delle spese ammissibili (art.54 Reg.UE 1060/2021). Il bando sarà approvato a gennaio 2025.

Per quanto riguarda il bando "Contributi per la partecipazione delle MPMI alle fiere internazionali in Lombardia" (Asse 1, azione 1.3.1.) nel corso del IV trimestre si è avviata la fase istruttoria che si è conclusa con l'ammissione a contributo di oltre 800 imprese.

Linea di intervento C: Rafforzamento strumenti trasversali

Sintesi intervento c.1 - REALIZZAZIONE DI UN'INFRASTRUTTURA DIGITALE DI ANALYTICS

Sono state realizzate alcune delle attività previste negli incarichi 23SF4 e 24SF4 e individuate quelle che verranno completate nell'anno successivo.

A dicembre è stato fatto il punto dello stato di realizzazione delle attività dei due incarichi ed è stata confermata la conclusione delle seguenti attività per ciascun incarico.

23SF4- concluse le attività inerenti l'evoluzione data platform con anche la sperimentazione database a grafo; l'evoluzione del data Lake e degli strumenti per Information & Data Governance, individuazione della nuova soluzione tecnologica e definizione della roadmap relativa all'evoluzione di Open Data; la sperimentazione della AI Generativa per la ricerca e la conoscenza de patrimonio informativo e di strumenti di Privacy Enhancing Technology (PET); Sviluppo della conoscenza per il governo del patrimonio informativo con la mappatura di altri domini con l'analisi Data Architecture e digital asset; la Produzione dataset per la pubblicazione in Open Data e l' Implementazione di indicatori di Data Quality. Sono state realizzate altresì le seguenti attività previste nell'incarico 23SF4 inerenti all'estensione modelli e strumenti di Business Intelligence; allo Studio per evoluzione DAAS in logica di data virtualization; all'Evoluzione delle linee guida di Data Governance e avvio implementazione Data Catalog e Data Virtualization.

Tutte le attività non concluse verranno realizzate a partire da gennaio 2025 con incarichi ad Aria ad hoc.

Linea di intervento D: Iniziative di partenariato e knowledge sharing

Sintesi intervento d.1 - FORMAZIONE SU TEMATICHE AMBIENTALI

In merito alla componente relativa allo Sviluppo Sostenibile, a dicembre 2024, tramite PEC, è stata ufficializzata la richiesta di proposta progettuale nei confronti di Formez: "Azioni di capacity building della Regione Lombardia verso la transizione ecologica".

Il progetto è in fase di elaborazione congiunta tra RL e Formez e si propone di rafforzare la capacità gestionale, operativa e amministrativa per integrare e perseguire gli obiettivi di sostenibilità nelle priorità del Programma Regionale FESR Lombardia 2021-2027, attraverso azioni volte ad accrescere le competenze sulla sostenibilità, intese come conoscenze e capacità di attuazione, degli attori (responsabili di misura, beneficiari, progettisti) coinvolti nelle azioni finanziate dal Programma Regionale.

Il progetto verrà realizzato a partire dalla stipula della Convenzione prevista nell'anno 2025, con termine delle attività non oltre il mese di dicembre del 2027.

Sintesi intervento d.2 - RAFFORZAMENTO COMPETENZE PER CONTRASTARE RICICLAGGIO E CORRUZIONE NELLA P.A.

Non rendicontata.

Sintesi intervento d.3 - GOVERNANCE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO TERRITORIALE

Il dato si riferisce alle 14 azioni di governance attivate con riferimento alle Strategie di Sviluppo urbano sostenibile. A seguito dell'istruttoria ed ammissione a finanziamento di tutte le 14 azioni di governance presentate tramite il SI BeS, la struttura competente ha avviato un sistema di monitoraggio dell'attuazione delle stesse, per le quali i comuni attuatori hanno avviato le procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori dei servizi necessari.

Con riferimento alle Aree Interne: non sono sopraggiunti aggiornamenti.

Sintesi intervento d.4 - CENTRI DI COMPETENZA ANCI

ANCI ha proseguito la partecipazione alle giornate organizzate da Regione sul territorio per la restituzione ai capifila delle singole aree, delle considerazioni emerse nell'ambito del GdL. Ha proseguito, inoltre, l'attività di accompagnamento dei territori.

Sintesi intervento d.5 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE POLITECNICO DI MILANO (POLIMI) PER LE POLITICHE DI SVILUPPO TERRITORIALE

Per quanto riguarda le Strategie di Sviluppo urbano sostenibile, l'accordo di collaborazione si è concluso a maggio 2023.

Per le Aree Interne: il Politecnico ha partecipato agli incontri svolti sul territorio finalizzati alla restituzione delle valutazioni emerse dai lavori del Gruppo di Lavoro Interdirezionale. E' stata richiesta e concessa proroga a tutto il 30 luglio 2025 per la conclusione delle attività previste dall'Accordo.