

Tavolo Tecnico a supporto del Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027

Milano, 27 marzo 2025

Agenda del Tavolo Tecnico

1

**Avanzamento sullo stato di attuazione del
PR FESR 2021/2027**

2

**Proposta di riprogrammazione del
PR FESR 2021/2027 con modifica minore**

3

Varie ed eventuali

Agenda del Tavolo Tecnico

1

**Avanzamento sullo stato di attuazione del
PR FESR 2021/2027**

2

**Proposta di riprogrammazione del
PR FESR 2021/2027 con modifica minore**

3

Varie ed eventuali

Stato di avanzamento del PR al 28/02/2025

Di seguito sono riportati i dati relativamente all'**avanzamento** del Programma Regionale FESR 2021-2027 per Asse.

ASSE	Totale risorse (€)	Risorse programmate		Risorse impegnate ¹		Risorse liquidate ¹		Iniziative attivate	Totale operazioni finanziate
		(€)	(%)	(€)	(%)	(€)	(%)		
 ASSE I	1.015.100.000	655.837.639	64,6	449.117.269	44,2	203.887.777	20,1	31 ²	2.554
 ASSE II	561.000.000	331.262.992	59,0	175.784.792	31,3	60.663.702	10,8	9	204
 ASSE III	49.000.000	41.000.000	83,7	-	-	-	-	1	-
 ASSE IV	198.500.000	150.000.000	75,6	146.835.261	74,0	14.683.526	7,4	1	12
 ASSE V	56.393.065	60.000.000 ³	106,4	18.661.186	33,1	7.076.316	12,5	1	38
 ASSE VI	90.006.935	90.006.935	100,0	50.000.000	55,6	-	-	2 ⁴	-
 ASSE VII	30.000.000	30.000.000	100,0	20.000.000	66,7	-	-	1	-
Totale	2.000.000.000	1.358.107.567	67,9	860.398.508,88	43,0	286.311.322	14,3	46	2.808

- Le risorse concesse e liquidate fanno riferimento nel caso delle misure a fondo perduto, alle concessioni e liquidazioni ai destinatari finali, nel caso invece degli Strumenti Finanziari, agli impegni a valere sui Fondi e ai trasferimenti e costi di gestione relativi ai Fondi al 28/02/2025.
- Delle 31 iniziative attivate, una presenta una quota di agevolazione a valere anche sull'Asse 2;
- L'ammontare totale delle risorse programmate risultano maggiori rispetto al totale della dotazione stanziata a causa della modifica effettuata al Programma, approvata a settembre 2024, che ha portato ad uno spostamento delle dotazioni a favore dei nuovi Assi STEP;
- Delle 2 iniziative attivate, una presenta una quota di agevolazione a valere anche sull'Asse 7.

Raggiungimento target n+3 2025

In merito al raggiungimento del primo **target N+3 previsto entro il 31 dicembre 2025**, a seguito dell'adesione alla piattaforma STEP che ha consentito una riduzione dei target previsti per tutte le annualità per la Programmazione 2021-2027, il target da raggiungere è il seguente.



Target n+3 al 31/12/2025
(in quota UE)

72,5 M€



AdG ha presentato una I
certificazione per (in quota UE)

39,3 M€*



Delta da certificare Target N+3 2025
(in quota UE)

33,3 M€

L'AdG, anche sulla base delle informazioni fornite dalle Direzioni Generali competenti dell'attuazione del Programma, ha definito una pianificazione della spesa per il raggiungimento dei primi target N+3, previsti per il 2025 e il 2026.



Entro dicembre 2025 l'AdG presenterà domande di certificazione che saranno definite sulla base dell'**avanzamento**, la **rendicontazione** e la **liquidazione** delle misure già avviate e delle iniziative relative agli **Assi STEP finanziate al 100% in quota UE**.

Secondo le previsioni di spesa definite a gennaio 2025, entro la fine dell'anno saranno certificati ulteriori **75,4 M€ in quota UE** (173 M€ in quota TOT), **creando un avanzo rispetto al target n+3 al 31/12/2025 di 42,2 M€ in quota UE**, che contribuirà al raggiungimento del successivo target al 31/12/2026 (pari 207,5 M€ in quota UE).

* Con la prima domanda di pagamento è stato certificato un importo complessivo di 109,9 milioni di euro, di cui quota UE pari a 39,3 milioni di euro.

Agenda del Tavolo Tecnico

1

**Avanzamento sullo stato di attuazione del
PR FESR 2021/2027**

2

**Proposta di riprogrammazione del
PR FESR 2021/2027 con modifica minore**

3

Varie ed eventuali

Il **Programma Regionale FESR 2021-2027** di Regione Lombardia, adottato con la Decisione di Esecuzione C(2022)5671 della Commissione Europea il 1° agosto 2022, prevede una **dotazione finanziaria** complessiva di **2 miliardi di euro**.



Modifica ai sensi del Reg. (UE) n. 2024/795 (STEP)

A seguito dell'approvazione del **Regolamento (UE) n. 2024/795 del 29 febbraio 2024 (STEP)**, Regione Lombardia ha attuato la **prima modifica al Programma** approvata con Decisione di esecuzione C(2024)6655 della Commissione Europea del 18 settembre 2024.

Attraverso questa **prima riprogrammazione in chiave STEP**, l'ammontare di flessibilità pari a **120 milioni di euro** è stato trasferito dagli Assi originariamente previsti ai nuovi **Assi 6 e 7 STEP**, dedicati all'attuazione delle iniziative mirate a supportare interventi specifici nell'ambito dei seguenti cluster:



**Tecnologie digitali e innovazione
delle tecnologie deep tech**



**Biotechnologie
(incluse i medicinali critici)**



**Tecnologie pulite ed efficienti
nell'uso delle risorse**

La riduzione della dotazione degli Assi dovuta allo **spostamento** dell'importo di flessibilità è avvenuta in maniera **proporzionale a livello di Obiettivi Specifici e Azioni** (con l'unica eccezione dell'Asse 4).

I nuovi **Assi 6 e 7** sono implementati in conformità con le disposizioni del Regolamento STEP, e sono finanziati con un tasso di **cofinanziamento al 100% in quota comunitaria**.

Piano finanziario pre e post riprogrammazione STEP

Di seguito è rappresentato il **Piano Finanziario del PR FESR 2014-2020** di Regione Lombardia come da **versione 1** del Programma approvato e nella versione attuale, a seguito di approvazione della **riprogrammazione** in chiave **STEP**.

Asse	Dotazione totale V.1 (€)	Dotazione quota UE V.1 (€)	di cui flessibilità (€)	Dotazione TOT PR FESR STEP (€)	Dotazione quota UE PR FESR STEP (€)	di cui flessibilità (€)
1	1.091.000.000,00	436.400.000,00	75.900.000,00	1.015.100.000,00	360.500.000,00	-
2	591.000.000,00	236.400.000,00	30.000.000,00	561.000.000,00	206.400.000,00	-
3	51.000.000,00	20.400.000,00	2.000.000,00	49.000.000,00	18.400.000,00	-
4	207.000.000,00	82.800.000,00	8.500.000,00	198.500.000,00	74.300.000,00	-
5	60.000.000,00	24.000.000,00	3.606.935,00	56.393.065,00	20.393.065,00	-
6 - STEP	-	-	-	90.006.935,00	90.006.935,00	-
7 - STEP	-	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-
Totale	2.000.000.000,00	800.000.000,00	120.006.935,00	2.000.000.000,00	800.000.000,00	-

Modifiche al Programma post riprogrammazione STEP

A seguito della riprogrammazione in chiave STEP si ritiene necessario apportare delle **modifiche al Programma** al fine di garantirne la completa attuazione e di correggere eventuali disallineamenti.

Di seguito si riportano le principali categorie di **modifiche** che si intende effettuare, da classificarsi come minori.

RIBILANCIAMENTO DEL PIANO FINANZIARIO

Ripristino del valore iniziale delle dotazioni degli OS e degli Assi, concentrando il trasferimento dell'importo di flessibilità esclusivamente su determinate Azioni del PR, attraverso **trasferimenti degli importi tra OS all'interno degli Assi e trasferimenti di risorse tra Assi**. Gli importi trasferiti nell'ambito del ribilanciamento risultano **inferiori all'8% della dotazione iniziale delle Priorità e al 4% del bilancio del PR**, costituendo modifiche non rilevanti ai sensi dall'art. 24 comma 5 del RDC.

24.5

CODICI SETTORI D'INTERVENTO E FORMA DI FINANZIAMENTO

Inserimento di **nuovi codici settore di intervento** e di **forma di finanziamento** nell'ambito di alcuni Assi e Obiettivi specifici da classificarsi come **correzioni di natura materiale**, ai sensi dell'art. 24 comma 6 del RDC.

24.6

È stato verificato che le modifiche garantiscono il **rispetto dei vincoli di concentrazione tematica** e del **vincolo per il contributo destinato al conseguimento degli obiettivi climatici fissati per il bilancio dell'Unione**.

Ribilanciamento delle risorse tra OS (1/3)

La prima esigenza dell'AdG è quella di ribilanciare la **ripartizione delle dotazioni degli OS all'interno degli stessi Assi**, modifica che si ritiene possa essere effettuata senza la necessità di una richiesta formale alla CE, come specificato nella **FAQ QA00094**.

Di seguito si riportano tali spostamenti delle risorse per Asse.



Asse 1

In merito all'**Asse 1**, è necessario **ripristinare il valore di alcuni OS e Azioni** al livello della versione iniziale del Programma, in modo che la riduzione dovuta all'importo di flessibilità influisca esclusivamente sull'**OS 1.1**, senza compromettere altri OS dell'Asse, e in particolare l'OS 1.3 che finanzia il sostegno a settori particolarmente strategici per il contesto di Regione Lombardia.

Nel dettaglio, si intende riequilibrare l'Asse in modo da pervenire ad una riduzione dell'importo di flessibilità per **€ 75,9 Mln** esclusivamente nell'ambito dell'OS 1.1 – **Azione 1.1.3**.

La dotazione dell'**Azione 1.1.3** passa quindi **da € 307,5 Mln a € 231,6 Mln**.

Il resto delle Azioni dell'Asse 1 vedrebbe invece **l'importo complessivo della propria dotazione ripristinato** al valore originario del Programma (v.1.0).



Asse 2

Nell'ambito dell'**Asse 2** sono necessari **due tipi di movimenti finanziari all'interno dello stesso Asse**:

1. Ripristino del valore di parte degli OS e delle Azioni dell'Asse al valore della versione iniziale del Programma in modo che la **riduzione dell'importo di flessibilità per € 30 Mln** vada a impattare solo sugli OS 2.1 e 2.6, secondo i seguenti importi:
 - **OS 2.1 – Azione 2.1.1: riduzione** rispetto alla dotazione della versione iniziale del PR per un importo di **€ 15 Mln** per cui la dotazione passa **da € 185,5 Mln a € 170,5 Mln**;
 - **OS 2.6 – Azione 2.6.2: riduzione** rispetto alla dotazione della versione iniziale del PR per un importo di **€ 15 Mln** per cui la dotazione passa **da € 50 Mln a € 35 Mln**.
2. A seguito della manifestazione di un alto livello di interesse da parte del territorio regionale in merito allo **sviluppo delle Smart Grid** (OS 2.3 – Azione 2.3.1), al fine di incrementare le risorse destinate a tali interventi, si prevede una **riduzione della dotazione** rispetto alla versione iniziale del Programma dell'**OS 2.2 – Azione 2.2.1** per un importo di **€ 29 Mln**, per cui la dotazione dell'Azione passa **da € 110 Mln a € 81 Mln**, **incrementando** quella dell'**OS 2.3 – Azione 2.3.1** che passa da **€ 10 Mln a € 39 Mln**.

Il resto delle Azioni dell'Asse 2 vedrebbe quindi **l'importo complessivo della propria dotazione ripristinato** al valore originario del PR v.1.0.

Ribilanciamento delle risorse tra OS (3/3)



Asse 3

Relativamente all'**Asse 3**, a cui è associato il solo OS 2.8, la necessità è di ripristinare il valore dell'Azione 2.8.1 a 41 milioni di euro, al fine di poter completamente attivare l'iniziativa programmata da versione iniziale del Programma nell'Azione.

Si considera quindi l'intera **riduzione della flessibilità per 2 milioni di euro a valere sull'Azione 2.8.2**, per cui la **dotazione dell'Azione** passa **da € 10 Mln a € 8 Mln**.



Asse 4

Per l'**Asse 4** è necessario **ribilanciare la quota UE tra l'OS 5.1 e l'OS 5.2**, poiché un errore materiale ha portato a un disallineamento tra il valore totale degli obiettivi specifici e quello delle iniziative attivate.

Pertanto, la proposta è di trasferire risorse per **€ 5 Mln** dall'OS 5.1, che passa da **€ 151,8 Mln** a **€ 146,8 Mln**, all'OS 5.2 che passa quindi **da € 46,6 Mln a € 51,6 Mln**.



Asse 5-6-7

Relativamente agli **Assi 5, 6 e 7** non risultano necessari ribilanciamenti tra OS all'interno degli Assi.

Si ritiene necessario **ripristinare anche la dotazione di alcuni Assi**, al fine di assicurare la loro completa attuazione, come originariamente previsto dal Programma. Per fare ciò è necessario procedere con dei trasferimenti di risorse tra Assi, come di seguito descritto.



Asse 4

La necessità è di ripristinare l'**OS 5.2** relativo alle **Strategie per le Aree Interne** al valore di **€ 57 Mln**, al fine di garantire la piena attuazione delle strategie programmate e in corso di selezione.

Pertanto, è necessario far confluire nell'Asse 4, OS 5.2, **€ 5,3 Mln**, pari all'importo di flessibilità che vi è stato rimosso, **dall'Asse 2, OS 2.2, Azione 2.2.1** (che nella modifica descritta sopra è già stata ridimensionata a **€ 81 Mln** e che passa ora al valore finale di **€ 75,7 Mln**).

24.5

AT Asse 5

La necessità è di ripristinare il valore dell'Asse a **€ 60 Mln**, al fine di garantire la piena attuazione delle iniziative di **supporto alla governance a favore della PA e dei beneficiari**, utili alla realizzazione del Programma.

Pertanto, è necessario far confluire nell'Asse 5 **€ 3,6 Mln**, pari all'importo di flessibilità che vi è stato rimosso, **dall'Asse 1, OS 1.1, Azione 1.1.3** (che nel ribilanciamento descritto sopra è già stata ridimensionata a **€ 231,6 Mln** e che passa ora al valore finale di **€ 227,9 Mln**).

24.5

Piano finanziario definitivo

Di seguito è illustrato il **Piano Finanziario** dalla **versione iniziale** fino alla **versione definitiva** prevista a seguito del ribilanciamento proposto nelle slide precedenti.

In merito ai trasferimenti delle risorse, nella tabella sono rappresentati esclusivamente gli spostamenti tra Assi.

Asse	Dotazione totale V.1 (€)	Dotazione quota UE V.1 (€)	Importo max trasferibile ai sensi dell'art. 24.5 RDC (€)	Dotazione TOT PR FESR STEP (€)	Dotazione quota UE PR FESR STEP (€)	Trasferimento risorse in quota TOT Post-STEP (€)	Trasferimento risorse in quota UE Post-STEP (€)	% di trasferimento in quota UE su dotazione V.1	Dotazione TOT post ribilanciamento (€)	Dotazione in quota UE post ribilanciamento (€)
1	1.091.000.000,00	436.400.000,00	32.000.000,00	1.015.100.000,00	360.500.000,00	-3.606.935,00	-1.280.957,61	-0,29%	1.011.493.065,00	359.219.042,39
2	591.000.000,00	236.400.000,00	18.912.000,00	561.000.000,00	206.400.000,00	-5.335.261,00	-1.962.919,56	-0,83%	555.664.739,00	204.437.080,44
3	51.000.000,00	20.400.000,00	1.632.000,00	49.000.000,00	18.400.000,00	-	-	-	49.000.000,00	18.400.000,00
4	207.000.000,00	82.800.000,00	6.624.000,00	198.500.000,00	74.300.000,00	5.335.261,00	1.962.919,56	2,37%	203.835.261,00	76.262.919,56
5	60.000.000,00	24.000.000,00	1.920.000,00	56.393.065,00	20.393.065,00	3.606.935,00	1.280.957,61	5,34%	60.000.000,00	21.674.022,61
6 - STEP	-	-	0,00	90.006.935,00	90.006.935,00	-	-	-	90.006.935,00	90.006.935,00
7 - STEP	-	-	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00
Totale	2.000.000.000,00	800.000,00	61.088.000,00	2.000.000.000,00	800.000.000,00	-	-	-	2.000.000.000,00	800.000.000,00

¹ Si segnala che per il calcolo dell'importo in quota comunitaria trasferito tra Assi è stato utilizzato il tasso di cofinanziamento in quota UE dell'Asse che cede le risorse.

Risulta necessario apportare alcune **modifiche al Programma in merito ai codici settore di intervento** relativamente all'Asse 4 del PR. La necessità deriva dal fatto che le **Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile** e le **Strategie per le Aree Interne** sono state impostate attraverso un percorso di co-programmazione con i beneficiari, a partire da Strategie preliminari, che hanno trovato una **loro definizione più compiuta** successivamente al percorso di co-programmazione che si è concluso dopo l'approvazione del Programma.



Per l'**OS 5.1 (SSUS)** si ritiene necessario inserire nel Programma i seguenti **nuovi codici settore di intervento**:

- **042** - *Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica;*
- **043** - *Costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico.*

Per l'**OS 5.2 (Aree Interne)** si ritiene necessario inserire nel Programma i seguenti **nuovi codici settore di intervento**:

- **044** - *Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica o misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno;*
- **078** - *Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000;*
- **121** - *Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia;*
- **127** - *Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità;*
- **165** - *Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici;*
- **166** - *Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali.*

Introduzione codice forma di finanziamento e ulteriori modifiche

Si intende infine effettuare una modifica in merito all'inserimento di un **nuovo codice forma di finanziamento** nell'ambito di alcuni Assi e Obiettivi, come di seguito illustrato.



24.6

A causa di un mero errore materiale, alcuni OS degli Assi 1 e 2, che nella loro attuazione prevedono il finanziamento tramite **sovvenzioni combinate all'attivazione di strumenti finanziari**, non presentano nell'ambito del PR il codice **05**.
“Sostegno mediante strumenti finanziari: sovvenzioni nell'ambito di un'operazione di strumenti finanziari”.

Pertanto, vi è la necessita di aggiungere tale codice per i seguenti Assi e OS, anche ai fini di un corretto monitoraggio del PR:

- **Asse 1 – OS 1.1 e 1.3;**
- **Asse 2 – OS 2.1 e 2.6.**

Agenda del Tavolo Tecnico

1

**Avanzamento sullo stato di attuazione del
PR FESR 2021/2027**

2

**Proposta di riprogrammazione del
PR FESR 2021/2027 con modifica minore**

3

Varie ed eventuali

POR FESR 2014-2020

Proiezione spesa dichiarata a chiusura

Piano Finanziario POR FESR 2014-2020 e spesa certificata ad oggi

ASSE	PF ATTUALE	di cui FESR	CERTIFICATO ATTUALE	di cui FESR	Delta FESR
1 Ricerca e Innovazione 	540.832.222,56	270.416.111,28	377.433.605,54	296.446.689,37	26.030.578,09
2 Banda Ultra Larga 	26.036.546,72	13.018.273,36	19.996.033,46	17.049.447,40	4.031.174,04
3 Competitività PMI 	253.267.589,56	126.633.794,78	189.509.316,16	131.612.489,47	4.978.694,69
4 Energia 	95.558.091,62	47.779.045,81	56.661.623,03	40.593.868,53	- 7.185.177,28
5 Sviluppo Urbano 	5.834.651,05	2.917.325,53	5.198.915,55	3.134.552,07	217.226,55
6 Aree Interne 	12.793.335,19	6.396.667,60	10.724.388,60	9.532.758,84	3.136.091,25
7 Assistenza Tecnica AT	36.152.078,05	18.076.039,02	27.500.050,84	20.365.657,78	2.289.618,75
Totale	970.474.514,75	485.237.257,38	687.023.933,18	518.735.463,45	33.498.206,08

Ultima certificazione e punto di atterraggio

ASSE	SPESE IN DOMANDA	PREVISIONE A CHIUSURA TOTALE	di cui QUOTA FESR	DELTA QUOTA FESR su PF FESR	PESO ASSI PF (SU TOTALE)	PESO ASSI FINALE (SU TOTALE)
1 Ricerca e Innovazione 	2.053.310,63	379.486.916,17	298.500.000,00	28.083.888,72	55,73	55,11
2 Banda Ultra Larga 	0,00	19.996.033,46	17.049.447,40	4.031.174,04	2,68	2,90
3 Competitività PMI 	387.510,53	189.896.826,70	132.000.000,00	5.366.205,22	26,10	27,58
4 Energia 	2.600.000,00	59.261.623,03	43.193.868,53	-4.585.177,28	9,85	8,61
5 Sviluppo Urbano 	188.711,84	5.387.627,39	3.323.263,91	405.938,39	0,60	0,78
6 Aree Interne 	0,00	10.724.388,60	9.532.758,84	3.136.091,25	1,32	1,56
7 Assistenza Tecnica AT	- 3.641.444,23	23.858.606,60	16.724.213,54	-1.351.825,48	3,73	3,46
Totale	1.588.088,77	688.612.021,95	520.323.552,22	35.086.294,85	100,00	100,00



I valori riportati nella tabella rappresentano stime in attesa di consolidare la domanda di pagamento definitiva.

Flessibilità a chiusura e overbooking

ASSE	PF QUOTA FESR	SPESA FINALE QUOTA FESR	MAX FLESSIBILITA'	RIMBORSABILITA'
1 Ricerca e Innovazione 	270.416.111,28	298.500.000,00	310.978.527,97	298.500.000,00
2 Banda Ultra Larga 	13.018.273,36	17.049.447,40	14.971.014,36	14.971.014,36
3 Competitività PMI 	126.633.794,78	132.000.000,00	145.628.864,00	132.000.000,00
4 Energia 	47.779.045,81	43.193.868,53	54.945.902,68	43.193.868,53
5 Sviluppo Urbano 	2.917.325,53	3.323.263,91	3.354.924,35	3.323.263,91
6 Aree Interne 	6.396.667,60	9.532.758,84	7.356.167,73	7.356.167,73
7 Assistenza Tecnica AT	18.076.039,02	16.724.213,54	20.787.444,88	16.724.213,54
Totale	485.237.257,38	520.323.552,22		516.068.528,08

 **> 30,8 mln**
del PF quota FESR

 I valori riportati nella tabella rappresentano stime in attesa di consolidare la domanda di pagamento definitiva.

Criteri spostamento progetti su POC

Per effetto della rendicontazione al 100% su quota FESR in tre periodi contabili la spesa finale sarà inferiore a quella da Piano Finanziario. È disponibile molta spesa in eccesso sugli Assi I e III mentre sugli altri Assi si renderà il massimo disponibile rendicontabile. La spesa eccedente troverà collocazione sul POC, insieme ai progetti già destinati al POC con la riprogrammazione precedente.

