

COMITATO DI SORVEGLIANZA

PR FESR 2021-2027

Milano

21 ottobre 2025



5.

Informativa sullo stato di avanzamento del Programma

Stato di avanzamento del PR al 31 agosto 2025

Di seguito sono riportati i dati relativamente all'**avanzamento** del Programma Regionale FESR 2021-2027 per Asse.


ASSE	Totale risorse (€)	Risorse programmate		Risorse impegnate ¹		Risorse liquidate ¹		Iniziative attivate ²	Totale operazioni finanziate
		(€)	(%)	(€)	(%)	(€)	(%)		
ASSE I	1.005.400.000	818.130.905	81,4	658.110.691	65,5	275.930.358	27,4	38 ²	4.499
ASSE II	545.964.739	387.062.992	70,9	185.251.035	33,9	62.314.032	11,4	14	286
ASSE III	68.400.000	60.390.000	88,3	60.389.747	88,3	-	-	1	8
ASSE IV	203.835.261	146.835.261	72,0	146.835.261	72,0	14.683.526	7,2	1	12
ASSE V	56.393.065	56.393.065	100,0	18.661.186	33,1	8.691.134	15,4	1	43
ASSE VI	90.006.935	90.006.935	100,0	50.000.000	55,6	48.974.049	54,4	2 ³	-
ASSE VII	30.000.000	30.000.000	100,0	20.000.000	66,7	19.589.619	65,3	1	-
Totale	2.000.000.000	1.588.819.159	79,4	1.139.247.921	57,0	430.182.720	21,5	58	4.848

I PR FESR per le regioni più sviluppate a livello nazionale (dati IGRUE al 30/06/2025), presentano in media una % di risorse impegnate del **37,3%** e di risorse liquidate del **13,3%**. Relativamente ai PN FESR per le regioni più sviluppate, le percentuali medie sono invece del **24,0%** per le risorse impegnate e **5,1%** per le risorse liquidate.


1. Le risorse concesse e liquidate fanno riferimento, nel caso delle misure a fondo perduto, alle concessioni e liquidazioni ai destinatari finali, nel caso invece degli Strumenti Finanziari, agli impegni a valere sui Fondi e ai trasferimenti e costi di gestione relativi ai Fondi al 30/06/2025;
2. Delle 38 iniziative attivate, una presenta una quota di agevolazione a valere anche sull'Asse 2 mentre una fa riferimento a una Strategia Regionale attivata in quota parte anche sull'Asse 2;
3. Delle 2 iniziative attivate, una presenta una quota di agevolazione a valere anche sull'Asse 7.

Stato di avanzamento del PR al 30/09/2024 e al 31/08/2025 [1/2]


Asse I





Asse II



Asse III




Stato di avanzamento del PR al 30/09/2024 e al 31/08/2025 [2/2]



Raggiungimento target N+3 2025

In merito al raggiungimento del primo **target N+3 previsto entro il 31 dicembre 2025**, a seguito dell'adesione alla piattaforma STEP che ha consentito una riduzione dei target previsti per tutte le annualità per la Programmazione 2021-2027, il target da raggiungere è il seguente.



Entro dicembre 2025 l'AdG presenterà una **ulteriore domanda di certificazione** che, a differenza delle proposte di certificazione precedenti, che facevano riferimento ai soli anticipi degli Strumenti Finanziari, sarà costituita da **spesa effettuata dal Programma** verso i beneficiari o destinatari finali degli interventi.

Secondo le previsioni di spesa definite a luglio 2025, saranno certificati indicativamente ulteriori **51,7 M€ in quota UE (145,2 M€ in quota totale)**, creando un **avanzo rispetto al target N+3 al 31/12/2025 di 41,9 M€ in quota UE**, che contribuirà al raggiungimento del successivo target al 31/12/2026 (pari 207,5 M€ in quota UE).

* Con le prime due domande di pagamento è stato certificato un importo complessivo di 137,9 M €, di cui quota UE pari a 62,8 M €.

DL Coesione e interventi prioritari [1/2]

DL 60/2024: contesto e obiettivi



L'art. 4 del DL 60/2024 (c.d. DL Coesione) prevede che ogni Amministrazione titolare di PR o PN individui un elenco di **interventi prioritari**, nell'ambito di sei settori strategici (risorse idriche; rischio idrogeologico; rifiuti; trasporti; energia; attrattività delle imprese), allo scopo di sottoporli a un sistema di **monitoraggio rafforzato** finalizzato ad un efficientamento delle politiche di coesione. In caso di raggiungimento dei risultati per gli interventi prioritari è previsto un **meccanismo di premialità** volto a coprire fino al 100% della quota di cofinanziamento regionale del PR, con le economie derivanti dai progetti FSC.

In linea con le previsioni di cui all'articolo 4 del DL, entro i termini stabiliti, l'AdG aveva comunicato al DPCoeS l'individuazione di tre interventi prioritari ricadenti nell'ambito dell'**Investimento 3.1** "Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse" del **PNRR** (Missione 2, Componente 2), a titolarità del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; il costo totale dei tre progetti ammontava a 27,9 M€.

In una prima analisi attuativa dell'investimento 3.1 nell'ambito del PR si sono rilevati i seguenti punti di attenzione:

1

Criticità attuative che rendono i **tempi incompatibili con il PR**

2

Adesione al pacchetto **MTR**, con **destinazione** di parte delle **risorse** inizialmente allocate sui tre progetti a valere sul nuovo **Asse VIII**

Ne deriva la proposta al DPCoeS di individuare interventi prioritari differenti in luogo dei tre precedentemente comunicati

DL Coesione e interventi prioritari [2/2]

Partendo dai **settori strategici** indicati nel DL Coesione sono quindi stati individuati i **seguenti interventi prioritari**, tramessi sulla piattaforma resa disponibile da Invitalia in data 17 ottobre 2025. Il **valore complessivo** degli interventi trasmessi è pari a **43,4 M€**.



Trasporti e mobilità sostenibile

Due progetti finanziati a valere sul bando «Multimodale urbano» (Asse 3 - Azione 2.8.1)

- Comune di Verdellino – Costo totale: **2,6 M€**
- Comune di Treviglio – Costo totale: **2,9 M€**



Sostegno allo sviluppo e all'attrattiva delle imprese

Bando «Lombardia Venture STEP» (Asse 7 - Azione 2.9.2)

Costo totale: **20 M€**



Energia

Bando «ECOSAP» (Asse 2 - Azione 2.1.2)

Costo totale: **17,9 M€**

L'AdG del PR FESR, tramite l'individuazione di tali interventi prioritari, ha comunicato **almeno un intervento per tutti i settori strategici*** attualmente previsti nel PR; a seguito della riprogrammazione verrà valutato l'inserimento di un intervento prioritario per i settori strategici «risorse idriche» e «infrastrutture per il rischio idraulico e per la protezione dell'ambiente».

** Il settore «rifiuti» non ricade nel perimetro di attuazione del PR.*

Gli interventi saranno **approvati** dal **DPCoeS** previa verifica di coerenza, ai sensi dell'art. 4 del DL Coesione.

Grazie

www.fesr.regione.lombardia.it

